



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Estado de Minas Gerais
CNPJ: 18.303.263/0001-35

MAPA DE RISCOS (MR)

No curso da contratação em tela, assim como em toda contratação, vislumbram-se a possibilidade de ocorrência de eventos negativos (riscos) que podem frustrar ou dificultar o atingimento do objetivo pretendido. O gerenciamento de riscos aqui implementado tem por finalidade mitigar a possibilidade de ocorrência desses eventos negativos.

Cabe ressaltar que não incluem-se, neste mapa de riscos, aqueles voltados à gestão do contrato e execução dos serviços, mas apenas os inerentes ao processo que permeia até a formalização da contratação.

Sendo assim, a seguir serão apresentados os principais riscos levantados pela Equipe de Planejamento da Contratação.

Evento de risco	Materialização	probabilidade	Responsabilidade pelo risco	Ação preventiva	Resposta ao evento de risco
Não haver disponibilidade orçamentária	* Paralisação da prestação de serviços;	baixa	Contratante	Planejamento detalhado das atividades anuais, bem como estudo detalhado dos relatórios de gastos anuais.	Caso aconteça a administração ficará desprovida de assessoria
Demora da entrega da cesta	Mesmo com prazo de 10 dias para entrega pode ocorrer da empresa demorar um tempo a mais para entrega	Médio	contratada	Ressaltar a importância de entregar dentro do prazo já definido no projeto	Caso houver demora no atraso, a gestão deverá investigar o motivo do atraso da obra e buscar por resolver
Pode ocorrer que na entrega da cesta os produtos não condizem com o edital ou estão em péssimas condições para uso	O erro se dá pela tentativa do fornecedor em passar pra trás essa administração	Média	CONTRATADA	Deixar que o edital fique com o máximo de clareza possível evitando tais tentativas	De forma evitar as complicações as cestas serão vistoriadas no recebimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Estado de Minas Gerais
CNPJ: 18.303.263/0001-35

<p>O fornecedor contratado não conseguir cumprir com o contrato, pelo fato de entrega de cestas não ser sua atividade principal</p>	<p>Uma empresa sem capacidade para executar o contrato pode enfrentar dificuldades em cumprir prazos de entrega ou fornecer produtos que não atendam aos padrões de qualidade especificados. Isso pode resultar em atrasos na cadeia de suprimentos, falta de produtos essenciais ou recebimento de mercadorias que não estejam em conformidade com as especificações.</p>	<p>Média</p>	<p>CONTRATANTE</p>	<p>Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa.</p>	<p>Os atestados de capacidade técnica e as notas fiscais deverão ser apresentadas para comprovar experiência para com essa atividade</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------	----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------